


МУП «Теплосервис»

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Слободского

И.В. Желвакова



**График
подачи горячей воды и проведения ремонтных работ
по котельным в летний период 2018 года**

Котельные	Дни работы	Время подачи ГВС	Сроки проведения ремонтных работ
Котельная № 1 (ул. Советская, 111)	все дни недели	круглосуточно	11.07.2018-24.07.2018
Котельная № 2 (ул. Грина, 37)	все дни недели	круглосуточно	13.06.2018-26.06.2018
Котельная № 4 (ул. Советская, 100)	нет подачи ГВС		14.05.2018-10.09.2018
Котельная № 5 (ул. Свердлова, 37)	все дни недели	круглосуточно	04.07.2018-17.07.2018
Котельная № 6 (с. Успенское)	1 раз в неделю		14.05.2018-10.09.2018
Котельная № 7 (ул. Городищенская, 30)	все дни недели	круглосуточно	04.07.2018-17.07.2018
Котельная № 8 (пер. Бакулевский, 2)	все дни недели	круглосуточно	01.06.2018-14.06.2018
Котельная № 9 (ул. Горького, 25)	все дни недели	круглосуточно	28.06.2018-11.07.2018
Котельная № 10 (ул. Маршала Конева, 57)	нет подачи ГВС		14.05.2018-10.09.2018
Котельная № 11 (ул. Преображенская, 18)	нет подачи ГВС		14.05.2018-10.09.2018
Котельная № 12 (МСО)	нет подачи ГВС		14.05.2018-10.09.2018
Котельная № 15 (ул. Рабочая, 17)	все дни недели	круглосуточно	09.07.2018-06.08.2018
Котельная № 16 (ул. Корго, 3)	все дни недели	круглосуточно	11.07.2018-24.07.2018
Котельная № 18 (д. Оглоблино)	нет подачи ГВС		14.05.2018-10.09.2018
Котельная № 19 (ул. Советская, 14)	все дни недели	круглосуточно	06.06.2018-19.06.2018
Котельная № 20 (ул. Ломоносова)	все дни недели	круглосуточно	13.06.2018-26.06.2018

Директор

О.С. Градун

70