

МУП «Теплосервис»

СОГЛАСОВАНО:

Глава города, глава администрации
города Слободского



И.В. Желвакова

График

подачи горячей воды и проведения ремонтных работ
по котельным в летний период 2017 года

Котельные	Дни работы	Время подачи ГВС	Сроки проведения ремонтных работ
Котельная № 1 (ул.Советская, 111)	все дни недели	круглосуточно	21.06.2017-04.07.2017
Котельная № 2 (ул.Грина, 37)	все дни недели	круглосуточно	18.07.2017-31.07.2017
Котельная № 4 (ДК им.Горького)	нет подачи ГВС		11.05.2017-10.09.2017
Котельная № 5 (ООО «Кондитерская фабрика»)	все дни недели	круглосуточно	03.07.2017-16.07.2017
Котельная № 6 (с.Успенское)	1 раз в неделю		11.05.2017-10.09.2017
Котельная № 7 (Белка-Элита)	все дни недели	круглосуточно	12.07.2017-25.07.2017
Котельная № 8 (завод ЖБИ)	все дни недели	круглосуточно	04.07.2017-17.07.2017
Котельная № 9 (ул.Горького, 25)	все дни недели	круглосуточно	03.07.2017-16.07.2017
Котельная № 10 (ветлаборатория)	нет подачи ГВС		11.05.2017-10.09.2017
Котельная № 11 (ул.Преображенская, 18)	нет подачи ГВС		11.05.2017-10.09.2017
Котельная № 12 (МСО)	нет подачи ГВС		11.05.2017-10.09.2017
Котельная № 15 (д/с Золотой петушок)	все дни недели	круглосуточно	01.06.2017-06.07.2017
Котельная № 16 (ул.Корто)	все дни недели	круглосуточно	13.07.2017-26.07.2017
Котельная № 18 (д.Оглоблино)	нет подачи ГВС		11.05.2017-10.09.2017
Котельная № 19 (ул.Советская, 14)	все дни недели	круглосуточно	18.07.2017-31.07.2017
Котельная №20 (ул. Ломоносова)	все дни недели	круглосуточно	17.05.2017-30.05.2017

Директор



О.С. Градун