

МУП «Теплосервис»

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Слободского



И.В. Желвакова

График

подачи горячей воды и проведения ремонтных работ
по котельным в летний период 2019 года

Котельные	Дни работы	Время подачи ГВС	Сроки проведения ремонтных работ
Котельная № 1 (ул. Советская, 111)	все дни недели	круглосуточно	24.06.2019 - 07.07.2019
Котельная № 2 (ул. Грина, 37)	все дни недели	круглосуточно	16.07.2019 - 29.07.2019
Котельная № 4 (ул. Советская, 100)	нет подачи ГВС		15.05.2019 - 10.09.2019
Котельная № 5 (ул. Свердлова, 37)	все дни недели	круглосуточно	01.07.2019 - 14.07.2019
Котельная № 6 (с. Успенское)	1 раз в неделю		15.05.2019 - 10.09.2019
Котельная № 7 (ул. Городищенская, 30)	все дни недели	круглосуточно	13.06.2019 - 26.06.2019
Котельная № 8 (пер. Бакулевский, 2)	все дни недели	круглосуточно	03.07.2019 - 16.07.2019
Котельная № 9 (ул. Горького, 25)	все дни недели	круглосуточно	09.07.2019 - 22.07.2019
Котельная № 10 (ул. Маршала Конева, 57)	нет подачи ГВС		15.05.2019 - 10.09.2019
Котельная № 11 (ул. Преображенская, 18)	нет подачи ГВС		15.05.2019 - 10.09.2019
Котельная № 12 (МСО)	нет подачи ГВС		15.05.2019 - 10.09.2019
Котельная № 15 (ул. Рабочая, 17)	все дни недели	круглосуточно	03.06.2019 - 08.07.2019
Котельная № 16 (ул. Корто, 3)	все дни недели	круглосуточно	20.06.2019 - 03.07.2019
Котельная № 18 (д. Оглоблино)	нет подачи ГВС		15.05.2019 - 10.09.2019
Котельная № 19 (ул. Советская, 14)	все дни недели	круглосуточно	13.06.2019 - 26.06.2019
Котельная №20 (ул. Ломоносова)	все дни недели	круглосуточно	13.06.2019 - 26.06.2019

Директор



О.С. Градун